

Nr. înregistrare Contractor *137/04.03.2014*

Nr. înregistrare UEFISCDI *242/10.03.2014*

**ACT ADITIONAL NR 2/ 2014
CONTRACT DE FINANȚARE
PENTRU EXECUȚIE PROIECTE**

NR..... /.....

Finanțare: bugetul de stat
Denumirea Programului din PN II: IDEI
Subprogram: Proiecte de Cercetare Exploratorie PCE 2011
Valoarea contractului: 995.480 lei
Durata contractului: 48 luni
Nr. de pagini ale contractului:
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea
Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării
Contractor: Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Semnături:
De acord pentru De acord pentru
Contractor Autoritatea Contractantă

La La București
Data..... Data.....
Universitatea Unitatea Executivă pentru Finanțarea
„1 Decembrie 1918” Alba Iulia Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării

Rector,
Daniel Valer BREAZ

Director de proiect,
Eva MĂRZA

Director economic/Contabil Șef,
Tamara CONTOR

Consilier juridic,
Consilier juridic Claudia ROTAR

AVIZAT (Autoritatea Contractantă):

a) Aviz de legalitate
Consilier juridic
Ecaterina GHITA

b) Responsabil contract
Daniela-Mihaela MIHAI


Director general,
Adrian CURAJ

Director economic,
Elena TITA



Semnătura: _____ Data: _____

Semnătura: _____ Data: _____



Încheiat între:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI),

cu sediul în București, Str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, tel 021 3071918, fax. 021 3071919, cod fiscal 12354176, cont IBAN RO83 TREZ 7015 003X XX01 1609, Trez. Sect.1, e-mail office@uefiscdi.ro, reprezentată prin Director General Adrian CURAJ și Director Economic Elena TIȚA, în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**,
și

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, cod poștal 510009, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, tel. 0258/806130, fax 0258/812630, cod fiscal 5665935, reprezentată prin Rector Daniel Valer Breaz și director economic (contabil șef) Tamara Contor, în calitate de **CONTRACTOR**,

Având în vedere Legea nr.356/2013 – *Legea bugetului de stat 2014 și în baza prevederilor Ordinului MEN nr. 8./2014 privind repartitia creditelor bugetare pentru anul 2014 pe programele componente ale Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2007 – 30 iunie 2014 și Notei 358TP/19.02.2014 – Nota privind prelungirea duratei de implementare a proiectelor aflate în derulare în cadrul Planului National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2007-30 iunie 2014*

s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de finanțare nr. 84/2011 prin care, părțile contractante stabilesc următoarele:

Art. 1 Se modifica Art. 4 al Contractului de finanțare și devine „Contractorul încheie execuția completă a proiectului, obiect al prezentului contract, la data de **04.10.2015**”

Art. 2 (1) Valoarea bugetului pentru anul 2014 este de **142.861 lei**;

(2) Diferența de buget rămasă nealocată se distribuie în anii următori anului 2014, conform alin. (3) a prezentului articol;

(3) Valoarea contractului de finanțare este de **995.480 lei** (valoare înscrisă pe prima pagină a actului adițional). Repartitia bugetului devine:

| ANUL | TOTAL (lei) |
|------|-------------------|
| 2011 | 81.594 |
| 2012 | 325.242 |
| 2013 | 136.766,06 |
| 2014 | 142.861 |
| 2015 | 309.016,94 |

Art. 3 Se modifica Art. 9 din Contractul de finanțare și devine „Pentru anii bugetari următori anului 2014, valoarea alocată proiectului de la bugetul de stat se poate modifica prin acte adiționale de angajare a bugetului, în termen de max. 45 zile de la primirea de către Autoritatea Contractantă a ordinului MEN privind repartitia creditelor bugetare pe programele componente ale planului național de cercetare-dezvoltare și inovare.”

Art. 4 Se completează art. 79 din contractul de finanțare după cum urmează:

„79.1 În cazul în care Contractorul nu restituie suma reprezentând avans nejustificat în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea anului pentru care a primit avans, Autoritatea Contractantă poate calcula majorări (penalități) de întârziere de 0,1% din avansul rămas

nejustificat pentru fiecare zi lucratoare de intarziere. Calculul majorarilor (penalitatilor) va incepe din ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data virarii sumei datorate in contul Autoritatii Contractante.”

Art. 5 În conformitate cu prevederile articolelor mai sus menționate și cu prevederile legale precizate următoarele anexe se modifică corespunzător și fac parte integrantă a prezentului Act Adițional:

- a) Anexa II – Deviz cadru
- b) Anexa III – Planificarea proiectului
- c) Anexa IV – Plan de realizare a proiectului
- d) Convenția de avans

Art. 6 Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.


Prezentul Act Adițional s-a încheiat în doua exemplare, conținând un număr de 3 pagini, ambele cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

CONTRACTOR

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Se aprobă,
RECTOR

Prof. Univ. Dr. Daniel Valer Breaz



DEVIZ CADRU ANTECALCUL

Denumirea proiectului:

Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale

| NR. CRT | DENUMIRE CAPITOL BUGET | TOTAL VALOARE 2011 (lei) | TOTAL VALOARE 2012 (lei) | TOTAL VALOARE 2013 (lei) | TOTAL VALOARE 2014 (lei) | TOTAL VALOARE 2015 (lei) | TOTAL VALOARE (lei) |
|---------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. | CHELTUIELI DE PERSONAL | 20.622,81 | 227.284 | 120.532,40 | 131.690 | 159.871,81 | 660.001,02 ✓ |
| 2. | CHELTUIELI INDIRECTE (regie) | 2.894 | 11.592 | 200 | 1.000 | 19.086 | 34.772 ✓ |
| 3. | CHELTUIELI DE DEPLASARE | 10.187,84 | 26.866 | 4.027,55 | 2.271 | 22.959,13 | 66.311,52 |
| 4. | CHELTUIELI DE LOGISTICĂ | 47.889,35 | 59.500 | 12.006,11 | 7.900 | 107.100 | 234.395,46 |
| | TOTAL | 81.594 | 325.242 | 136.766,06 | 142.861 | 309.016,94 | 995.480 |

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Director de proiect,

Prof. Univ. Dr. Eva Mârza

Contabil șef,

Tamara Contor

*Pentru anii 2011-2013 se vor completa valorile conform ultimei modificari de deviz incluzand si economiile raportate

CONTRACTOR

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Se aprobă,
RECTOR

Prof. Univ Dr. Daniel Valer Breaz



PLANIFICAREA PROIECTULUI

Denumirea proiectului:

Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830).

Recuperarea unei identități culturale

| An bugetar | Tipul etapei | Numărul etapei | Datele de început și sfârșit ale etapei |
|------------|-----------------|----------------|---|
| 2011 | Etapă unică an | 1 | 05.10.2011 - 15.12.2011 |
| 2012 | Etapă finală an | 2 | 16.12.2011 - 15.12.2012 |
| 2013 | Etapă finală an | 3 | 16.12.2012 - 15.12.2013 |
| 2014 | Etapă finală an | 4 | 16.12.2013 - 15.12.2014 |
| 2015 | Etapă finală an | 5 | 16.12.2014 - 04.10.2015 |

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate,

Director de proiect,

Prof. Univ. Dr Eva Mârza

Contabil șef,

Tamara Contor

CONTRACTOR
UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA

Se aprobă,
RECTOR

Prof. Univ. Dr. Daniel Valer Breaz



| | |
|--------------------|---|
| Programul: | IDEI |
| Tipul proiectului: | Proiecte de cercetare exploratorie |
| Cod proiect: | PCE_PCE_2011-3-0314 |

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI (2014-2015)

Denumirea proiectului

Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale

- Structură cadru-

| An | Etapa | Obiective | Activități | Rezultate livrate pe etapă |
|------|-------|--|--|---|
| 2014 | Unică | 1. Cunoașterea centrelor tipografice, a cărților, editorilor, tipografilor, ilustratorilor și difuzorilor de carte | 1.1 Inventarierea cărții românești vechi din spațiul Imperiului Habsburgic (1691-1830) | 1.1.1 Fișe întocmite de membrii echipei de cercetare, concluzii în Raport științific al etapei. |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| | | 2.1 Diseminarea rezultatelor cercetării | 2.1.1 Organizare conferință națională în domeniul temei proiectului “Bibliologie și Patrimoniul Cultural Național”, Ediția a VIII-a, Alba Iulia. 2.1.2 Publicare număr special cu lucrările Conferinței Internaționale “Bibliologie și Patrimoniul Cultural Național”, Ediția a VII-a, Alba Iulia, 2013, în <i>Revista Transilvania</i> indexată BDI SCOPUS, CNCS B. 2.1.3 Participarea membrilor echipei la 4 conferințe naționale în domeniul temei proiectului. 2.1.4 Publicarea a 4 lucrări în reviste de specialitate naționale indexate în baze de date internaționale. 2.1.5 Actualizarea paginii web cu realizările anului 2014 |
| | 2. Publicarea rezultatelor obținute | | |

| An | Etapa | Obiective | Activități | Rezultate livrate pe etapă |
|------|-------|--|--|--|
| 2015 | Unică | 1. Cunoașterea centrelor tipografice, a cărților, editorilor, tipografilor, ilustratorilor și difuzorilor de carte. 2. Compararea tuturor unităților de carte identificate cu realizările similare din spațiul Imperiului Habsburgic. | 1.1. Finalizarea identificării cărții românești vechi prin realizarea deplasărilor care nu au putut fi realizate în anul 2014 2.1 Finalizarea inventarierii și analizei materialului cu privire la cartea romaneasca veche in Imperiul Habsburgic | Numar de centre identificate – concluzii în Raport final de cercetare. Raport final de cercetare. |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| | 3. Publicarea rezultatelor. | 3.1. Diseminarea rezultatelor cercetării | <p>3.1.1 Publicarea număr special al lucrărilor Conferinței naționale “Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național”, Ediția a VIII-a, Alba Iulia, în <i>Revista Transilvania</i>, indexata BDI SCOPUS, CNCS B.</p> <p>3.1.2 Publicarea <i>Repertoriului cărții românești vechi din Imperiul Habsburgic (1691-1830)</i>, lucrarea fundamentală a proiectului.</p> <p>3.1.3 Publicarea unei lucrări științifice (carte de autor) în domeniul temei proiectului.</p> <p>3.1.4 Diseminarea rezultatelor prin participarea la 3 conferințe naționale în domeniul temei proiectului și 2 conferințe internaționale.</p> <p>3.1.5 Prezentarea rezultatelor obținute pe pagina web a proiectului.</p> |
|--|-----------------------------|--|---|

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate,

Director de proiect,

Prof. Univ. Dr Eva Mârza



Contabil șef,

Tamara Contor



Contractor : UNIVERSITATEA
"1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA
Cod fiscal : 5665935
Nr. înregistrare : 138/04.03.2014

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI
Nr. înregistrare... 110.03.2015

CONVENȚIE DE AVANS

Încheiată astăzi..... între Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării, în calitate de Autoritate Contractantă și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în calitate de Contractor,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare II, pentru perioada 2007- 30 iunie 2014, și a prevederilor actului adițional nr.2/2014 la contractul de finanțare nr. 84/05.10.2011, părțile convin următoarele:

1. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării virează suma de **128.574,90 lei**, care reprezintă maxim 90% din valoarea bugetului prevăzut pentru anul bugetar 2014 prin actul adițional indicat mai sus.

2. Plata avansului va fi asigurată de către Autoritatea Contractantă în una sau mai multe tranșe astfel încât să fie asigurate necesitățile de finanțare ale proiectului în condiții de încadrare în creditele bugetare deschise în contul bugetului de proiect și de evitare a imobilizărilor financiare ale resurselor bugetare.

3. Recuperarea avansului se face conform contractului de finanțare indicat mai sus.

4. Contractorul se obligă să restituie sumele primite reprezentând plăți în avans și nejustificate prin documentele de raportare, până la finele perioadei pentru care acestea au fost acordate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea anului pentru care a primit avans.

5. Avansurile acordate se vor utiliza numai pentru realizarea contractului cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării. Răspunderea pentru aceasta revine, în exclusivitate, Contractorului.

6. UEFISCDI, în conformitate cu prevederile HG 264/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a solicita Contractorului, altul decât cel organizat ca instituție publică, institut național de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale, persoană juridică fără scop patrimonial, un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Perioada de valabilitate a instrumentului de garantare trebuie să acopere durata etapei pentru care s-a primit avansul și o perioadă de 20 zile lucrătoare de la data prevăzută în contract pentru depunerea documentelor de raportare la Autoritatea Contractantă.

Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, fiecare având valabilitate de original pentru părți.

CONTRACTOR

UNIVERSITATEA
„1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

Rector

Daniel Valer Breaz

Director proiect

Eva Mărza

Director economic

(Contabil șef)

Tamara Contor

Oficiul juridic

Consilier juridic Claudia Rotar

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a
Cercetării Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI

Director General UEFISCDI

Adrian CURAJ

Director Economic

Elena TITA

VIZEAZĂ

Responsabil contract
Daniela-Mihaela Mihai

Aviz de legalitate
Consilier Juridic
Ecaterina GHITA

